千呼万唤始出来的装修顺序
	项目
	购买时间
	备注

	家具家居
	　
	可先由家居家居确定大概装修风格

	装修设计
	开工前
	　

	防盗门
	
	一般为现货，特殊尺寸定货周期一般为一周左右

	水泥、沙子、腻子等
	
	不需要提前预定，如装修大包则不需要购买

	龙骨、石膏板、苯板等
	
	

	腻子粉、砂纸等
	
	

	滚刷、毛刷、口罩等工具
	
	

	装修工程首期
	材料入场后
	支付装修首期款40%，装修公司工长设计师同时入场交代工艺

	热水器、小厨宝
	水电改前
	电热水器在贴砖后吊顶前安装，线控热水器要在贴砖前安装，安装需提前三天预约

	浴缸、淋浴房
	
	一旦确定型号尺寸将不能更改，可不提货安装

	净水系统
	
	与水路改造同时安装

	水槽、面盆
	橱柜设计前
	如做墙排需提前确认位置以及高度，可不提货

	烟机、炉具
	
	其型号和安装位置会影响到电改造和橱柜的改造

	排风扇、浴霸风暖
	电改前
	浴霸需在卫生间吊顶后安装

	橱柜、浴室柜
	开工前
	墙体改造完毕就需要商家上门测量，确定设计方案，由橱柜商出厨房水电图

	散热器或地热系统
	
	墙体改造完毕就需要商家上门

	相关水路改造
	
	墙体改造完毕就需要工人开始工作，这之前要确定施工方案和确保所需材料到场

	相关电路改造
	
	

	室内门
	
	墙体改造完毕就需要商家上门测量卫生间门需要贴完砖，室内门定做期为20-40天

	门窗纱窗
	
	

	防水材料
	瓦工入场前
	卫生间要先做好防水工程，防水涂料不需要预定

	瓷砖、勾缝剂
	
	基本为现货，预定期为一周。勾缝剂分有缝无缝两种

	石材
	
	窗台、地面、过门石、踢脚线都可能用石材，需要提前三四天确定尺寸预订

	地漏
	
	瓦工铺贴地砖前购买到位由瓦工安装

	装修工程中期
	瓦工结束后
	瓦工结束，验收合格后木工进场，支付中期工程款30%

	吊顶材料
	瓦工开始
	瓦工铺贴地砖三天左右就可以吊顶，一般吊顶需要提前三四天确定尺寸预订

	乳胶漆
	油工入场前
	油工下料单根据面积购买

	衣帽间
	木工入场前
	衣帽间同家具制作，但需要一到二周制作周期

	细木工板等板材
	
	每天工程结束前做好及时清点工作

	油漆
	油工入场前
	

	地板
	较脏的工程后
	最好提前一周订货安装提前三天预约，安装前需确认地面是否平整，找平后铺装。

	墙纸
	地板安装后
	壁纸需要最好提前一个月订，铺装提前三天预约

	门锁  门吸  合页等
	油漆前
	门锁合页滑道需要在家具喷油前安装

	装修工程后期
	油工结束后
	验收合格，支付工程后期款28%

	玻璃胶及胶枪
	安装前
	很多五金洁具需要打一些玻璃胶密封

	水龙头，厨卫五金件
	
	一般款式不需要提前预定，如果有特殊要求可能需要提前一周

	镜子、卫浴、挂件等
	
	如果定做镜子，需要四五天制作周期

	灯具、开关、插座等
	
	　

	装修工程后期
	完工后
	工程完工，鉴收合格后交给装修公司

	升降凉衣架
	　
	一般款式不需要提前预定，如果有特殊要求可能需要提前一周

	地板蜡烛  石材蜡
	保洁前
	可以买好点的蜡让保洁人员在自己家中使用

	保洁
	完成
	需要提前二三天预约

	窗帘、线珠帘
	完工前
	保洁后就可以安装窗帘需要一期左右的定货

	装修工程尾期
	保洁后
	最后的工程尾款可以在保洁验收合格后后支付

	家具
	完工前
	保洁后就让商家送货

	空气检测
	入住前
	通过物理化学等方式或仪器以及花卉盆栽等方式放味除甲醛苯等残留有害气体


